

DR.CONSULTA

SPRINT 1 - DEFINIENDO LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

GRUPO N°. 6

INTEGRANTES

Gilson Dukquerio Aranda Ciprian

Juan Sebastian Acuña Tellez

Juliette Paola Gutiérrez Méndez

## 1. ROLES:

En base al desarrollo del proyecto denominado Dr.Consulta, se han decidido los siguientes roles:

1. **Gilson Dukquerio Aranda Ciprian:** Scrum master y desarrollador: encargado de dirigir, controlar y examinar el proyecto además de su control de calidad durante la creación del mismo, teniendo en cuenta que a esto se le suman sus labores comunes de desarrollador.
2. **Juan Sebastian Acuña Tellez:** Desarrollador: Tiene como labor el desarrollo y elaboración de tareas designadas por el Scrum Master, deben ejercer su conocimiento a la hora de crear el proyecto.
3. **Juliette Paola Gutiérrez Méndez:** Desarrollador: Tiene como labor el desarrollo y elaboración de tareas designadas por el Scrum Master, deben ejercer su conocimiento a la hora de crear el proyecto.

## 2. OBJETIVOS:

### Objetivo general

Diseñar una plataforma web ágil y eficaz que facilite el agendamiento de las citas médicas y a su vez permita el manejo de la disponibilidad de los doctores encargados en cada especialidad.

### Objetivos específicos

- Planear y organizar el proyecto utilizando herramientas tecnológicas como Jira y Github para la gestión del proyecto.
- Creación de la interfaz del usuario y su configuración visual.
- Creación de los perfiles de los usuarios los cuales divida en tres roles a las personas ingresadas, los pacientes entrarán con la intención de agendar una cita médica, los doctores gestionan las visitas y los administradores encargados del manejo y eliminación de errores o “bugs” que puedan ocurrir.
- Desarrollo del contenido lógico de la aplicación o su “Backend”

### Misión del proyecto Dr.Consulta

Contribuir a la mejora de asistencia médica, que nos permita mejorar en eficacia y manejo en el sistema de salud además de fortalecer las relaciones entre el paciente y el doctor para mantener una comunicación favorable para ambos.

## 3. PRODUCT BACKLOG:

Nuestro Backlog se enumera en las siguientes funcionalidades:

- a. Usuarios.
- b. Citas médicas.
- c. Médico general.
- d. Especialidades adultos.

e. Especialidades niños.

4. Los criterios de evaluación para este print se basan en organizar y gestionar el proyecto además de distribuir los roles y tareas para cada uno de los participantes, objetivo el cual se ha logrado satisfactoriamente.

5. Participación en las reuniones de equipo.

The screenshot displays a project management application. The main window shows a Gantt chart titled 'Hoja de ruta' (Roadmap) with a timeline from 'Epic' to 'DUE 10'. The chart includes tasks such as 'DC-3: Usuarios', 'DC-20: Creación de citas médicas', 'DC-20: médico general', 'DC-6: Especializado adultos', and 'DC-19: Especializado niños'. A sidebar on the right lists participants: 'Moderador (1)' (Docente GILSON DUKQUERIO ARA...) and 'Presentadores (2)' (Juliette G, Sebastian). The bottom of the screen shows a meeting interface with icons for chat, video, and other participants.

The screenshot shows a video conference interface. The main area displays two participants: 'Sebastian Presentador' and 'Docente GILSON DUKQUERIO... Moderador'. The sidebar on the right lists participants: 'Moderador (1)' (Docente GILSON DUKQUERIO ARA...) and 'Presentadores (2)' (Juliette G, Sebastian). The bottom of the screen shows a meeting interface with icons for chat, video, and other participants.

Docente GILSON DUKQUERIO ARANDA CIPRIAN está compartiendo contenido

SPRINT 1 CICLO 4A

1 / 3 | - 67% + |

DR CONSULTA

SPRINT 1 - DEFINIENDO LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

GRUPO N° 8  
INTEGRANTES  
Gilson Dukquerio Aranda Ciprian  
Juan Sebastian Acuña Torres  
Juliette Paola Guibernal Mendez

Sebastian

3

3 asistentes

Moderador (1)

Docente GILSON DUKQUERIO ARA...

Presentadores (2) [Ocultar](#)

Juliette G

Sebastian